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Bienvenue dans cette nouvelle séquence. Précédemment, le panel des différents acteurs vous a
été présenté.

Aujourd’hui, nous allons parcourir la chaine d’actions du réemploi.

En préambule, rappelons que le réemploi suppose d’aborder le projet comme un processus en
évolution. En ce sens, la chaine d’actions que nous vous proposons est a adapter en fonction

des particularités de chaque territoire, projets et du tissu des acteurs locaux.

Cette séquence s’attachera a aborder les phases d’un projet, depuis les études, jusqu’au
chantier.

L’analyse de cette chaine d’actions permettra de comprendre comment s’articulent les
différentes étapes du réemploi avec les différentes disciplines.

Dans le cadre de ce module, nous distinguerons les grandes phases que sont la mobilisation
des ressources, la conception et la mise en oeuvre d’un projet intégrant le réemploi.
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La mobilisation des ressources suit généralement la logique suivante. Dans tous les cas, elle
doit étre précédée de la réalisation des diagnostics obligatoires relatifs a ’amiante, au plomb
et autres risques sanitaires. Il est ainsi possible d’extraire de fait du champs du réemploi les
matériaux qui présenteraient un risque. Dans certains cas décrits a larticles R. 111-43 et
suivants du code de la construction et de ’habitation (CCH), la réalisation d’un diagnostic
déchet est également obligatoire. Ces diagnostics n’étant pas spécifiques au réemploi, nous ne
les aborderons pas plus en détail.

Une fois ces phases préliminaires réalisées, celles propres au réemploi peuvent étre engagées.

Elle commencent par un diagnostic ressources, qualifiant sommairement les matériaux et
identifiant des débouchés éventuels. Celui-ci inclut également une description de la
méthodologie du démontage sélectif des matériaux et une premiére qualification
technique de ceux-ci.

Une fois les phases dites de mobilisation des ressources achevées, viennent celles de
conception du projet et de mise en oeuvre.

La conception d’un projet mettant en oeuvre des matériaux de réemploi présente des
particularités que nous étudierons.

Vient ensuite la question de la fourniture des matériaux, laquelle, nous le verrons dans la
séquence 4, est une mission a part entiere.

Au cours du déroulement des phases que sont la mobilisation des ressources, la conception et
la réalisation du projet, les matériaux peuvent étre amenés a changer de propriétaire. Dans
ces étapes mettant en jeu des flux de matériaux, il peut étre question de transport, de
stockage, voire de requalification. Ainsi, suivant les matériaux et leur domaine d’emplois
proposé ou envisagé, il peut y avoir des opérations de contréle complémentaires ou de
remise en état. Nous aborderons ces questions, notamment dans les ressources
complémentaires.

L’'un des sujet centraux de cette séquence est celle de I’assurance. Nous étudierons pour ce
faire la chaine de responsabilité des acteurs prenant part a 'ensemble des opérations
nécessaires au réemploi. Nous en déduirons comment, ces derniers peuvent obtenir de leurs
assureurs respectifs d’étre couvert pour leurs responsabilités.

En résumé, nous développerons dans cette séquence les phases de mobilisation des
ressources, de conception et de mise en oeuvre du projet avec des matériaux de réemploi puis
nous proposerons un focus sur la chaine de responsabilité des acteurs.
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